

**Informācija par pašvaldības investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai
un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību**

1.	Projekta nosaukums	Dārza ielas pārbūve Kocēnos, Valmieras novadā
2.	Investīciju projekta mērķis atbilstoši noteikumu ieguldījumu virzieniem	Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra)
3.	Atbilstība pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, t. sk. norādot tīmekļvietni, kur pieejams aktuālais investīciju plāns	Atbilst Kocēnu novada attīstības programmas 2014.–2021.gadam (apstiprināta ar Kocēnu novada domes 11.12.2014. lēmumu Nr. 19, 46.§) Investīcijas plāna prioritātes Nr.1 "Pievilcīga dzīves vide" 2.7.punktu "Dārza ielas pārbūve Kocēnos" http://www.koceni.lv/novads/attistibas-programma
4.	Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu* izmaksas, tai skaitā:	209 589 euro
4.1.	aizņēmuma kopējais apmērs atbilstoši noteikumu 3.4.apakšpunktam, tai skaitā:	178 150 euro
	2021.gadam	178 150 euro
	2022.gadam	0 euro
4.2.	pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs atbilstoši noteikumu 3.4.apakšpunktam, tai skaitā:	31 439 euro
	2021.gadam	31 439 euro
	2022.gadam	0 euro
5.	Investīciju projekta uzsākšanas un pabeigšanas mēnesis	Projekta uzsākšanas mēnesis – 2021.gada jūlijs. Pabeigšanas mēnesis – 2021.gada oktobris.
6.	Investīciju projekta tehniskā gatavība (būvprojekta gatavība, ja tāds ir nepieciešams, vai cits dokumentu kopums, kas apliecina projekta gatavību)	Kocēnu novada domes Būvvaldē akceptēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Polyroad", reģistrācijas Nr.90009114171, Dārza ielas pārbūve Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.
7.	Investīciju projekta īstenošanas, plānoto pasākumu un to izmaksu ekonomiskais un ilgtspējas pamatojums, iekļaujot noteikumu 4.6.apakšpunktā norādīto informāciju	Objekts atrodas Kocēnos uz pašvaldībai piederošas zemes ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0185.Zemes vienības platība 0.1686 ha. Teritorija paredzēta privātmāju būvniecībai. Uz doto brīdi brauktuvei daļēji ir grunts segums. Nav izbūvēti plānotie inženiertīkli. Projekta risinājumu vispārējs apraksts: Projekta pamatuzdevums: Dārza ielas pārbūve un inženierkomunikāciju izbūve. 2.kārta: Betona bruģa seguma izbūve. (t.sk. betona apmales) un teritorijas labiekārtošana – apzaļumošana. Īstenojot projektu, tiks veikta ielas seguma pārbūve Dārza ielā 272 m, jeb 0,272 km garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ceļa klātnes segums, nomainot to pret

		<p>cieto segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves.</p> <p>Tika veikta iepirkuma procedūra, kura rezultātā 2021.gada jūnijā tika noslēgts Būvdarbu līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ceļinieks 2010", reģistrācijas Nr.44103059132. Līgumā paredzēta būvdarbu 5 gadu garantija, izpildes termiņš – 4 mēneši.</p> <p>Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 209 589 <i>euro</i>, kas uz 1 km nepārsniedz 1 000 000 <i>euro</i> . Pašvaldības līdzfinansējums būvdarbu izmaksām sastāda 31 439 <i>euro</i>, jeb 15% no attiecināmām izmaksām. Pašvaldība no budžeta sedz arī būvuzraudzības izmaksas 2 056 <i>euro</i> apmērā un būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas 3 770 <i>euro</i> apmērā. Kopā Pašvaldības līdzfinansējums 37 265 <i>euro</i>. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15% no attiecināmām izmaksām tiks veikts līdz aizņēmuma izmaksas pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.</p>
8.	Informācija, vai projektā paredzēts komercdarbības atbalsts	Projektā nav paredzēts komercdarbības atbalsts.
9.	Informācija par finanšu komisijas saskaņojumu (ja tāds ir nepieciešams atbilstoši noteikumu 3.2.apakšpunktam)	